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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2016










№ 320
Об одностороннем отказе от исполнения контракта № 16 от 15 сентября 2015 года на выполнение работ по строительству объекта «Наружное водоснабжение д. Окатово Гусь-Хрустального района Владимирской области»

В соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по контракту, на основании Устава Гусь-Хрустального района

постановляет:
1. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения контракта № 16 от 15 сентября 2015 года на выполнение работ по строительству объекта «Наружное водоснабжение д. Окатово Гусь-Хрустального района Владимирской области» (далее - контракт).
2.  В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его подрядчику - обществу с ограниченной ответственностью «СтройЛогистик», и разместить в единой информационной системе.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района по строительству и развитию инфраструктуры.

4. Настоящее постановление вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района





А.В. Кабенкин

