



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2018

№ 661

**Об итогах отопительного периода
2017-2018 годов и задачах по
подготовке объектов
жизнеобеспечения, инженерных
коммуникаций, жилищного фонда и
социальной сферы Гусь-
Хрустального района к работе в
осенне-зимний период 2018-2019
годов**

В результате работы, проведенной в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов органами местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района, муниципальными предприятиями жилищно-коммунального комплекса, предприятиями, организациями всех форм собственности, органами администрации района, муниципальными учреждениями района, удовлетворительно, без сбоев проведен осенне-зимний отопительный период.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному периоду 2018-2019 годов, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого снабжения коммунальными услугами населения, объектов социальной сферы района и на основании Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Признать работу органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений), организаций жилищно-коммунального комплекса района по подготовке и проведению отопительного периода 2017-2018 годов удовлетворительной.

2. Создать межведомственную комиссию по подготовке объектов жизнеобеспечения, инженерных коммуникаций, жилищного фонда и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов (далее – Комиссия), утвердить состав Комиссии (приложение 1) и Положение о Комиссии (приложение 2).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, инженерных коммуникаций, жилищного фонда и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов (далее-план) (приложение 3) и

рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района, руководителям предприятий и энергоснабжающих организаций жилищно-коммунального комплекса всех форм собственности принять меры по выполнению мероприятий плана.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района направлять в МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ «Отдел ЖКХ»):

- до 20.06.2018 муниципальный правовой акт об окончании отопительного периода 2017-2018 годов и план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов на подведомственной территории;

- ежемесячно, до 29 числа в период с 02 июня по 31 октября 2018 года информацию в соответствии со статистической формой № 1–ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7;

- до 20.06.2018 в МКУ «Отдел ЖКХ» Ф.И.О., контактный телефон ответственного работника за предоставление статистической формы № 1-ЖКХ (зима);

- до 26.06.2018 согласованные с энергоснабжающими организациями графики погашения задолженности за поставленные энергоносители;

- до 01.10.2018 отчет о выполненных мероприятиях по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальных объектов к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов (приложение 4).

5. Предупредить руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района, руководителей предприятий и энергоснабжающих организаций жилищно-коммунального комплекса района всех форм собственности об их персональной ответственности за организацию работы по своевременной, в полном объеме, качественной подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов и рациональному использованию всех ресурсов в течение года в пределах полномочий.

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района и руководителям предприятий и энергоснабжающих организаций жилищно-коммунального комплекса района продолжить работу с населением по вопросам:

- предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- установки индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов, а также общедомовых приборов учета в многоквартирных домах;
- взыскания задолженности с потребителей за предоставленные коммунальные услуги.

7. Контроль за подготовкой образовательных организаций района к отопительному периоду 2018-2019 годов возложить на заместителя главы администрации района по социальной политике.

8. Постановление администрации района от 07.06.2017 № 822 «Об итогах отопительного периода 2016-2017 г.г. и задачах по подготовке объектов жизнеобеспечения, инженерных коммуникаций, жилья и социальной сферы Гусь-

Хрустального района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов» признать утратившим силу.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района по строительству и развитию инфраструктуры.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района

А.В. Кабенкин

СОСТАВ

межведомственной комиссии по подготовке объектов жизнеобеспечения,
инженерных коммуникаций, жилищного фонда и социальной сферы
к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

- | | |
|-------------------------------|--|
| Жарков
Вадим Николаевич | - первый заместитель главы администрации района, председатель комиссии |
| Трынков
Роман Владимирович | - начальник МКУ «Отдел ЖКХ», заместитель председателя комиссии (по согласованию) |
| Сударикова
Марина Петровна | - консультант МКУ «Отдел ЖКХ», секретарь комиссии (по согласованию) |

Члены комиссии:

- | | |
|------------------------------------|---|
| Федорова
Оксана Александровна | - начальник управления образования администрации района |
| Старков
Владислав Александрович | - директор филиала ОАО «Газпром газораспределение Владимир» в г.Гусь-Хрустальном (по согласованию) |
| Коршунова
Наталья Борисовна | - начальник МКУ «Отдел по делам ГО,ЧС и общественной безопасности» (по согласованию) |
| Кузнецов
Дмитрий Николаевич | - руководитель производственного отделения «Гусевские электрические сети» ОАО «Владимирэнерго» (по согласованию) |
| Сысоева
Оксана Евгеньевна | - заместитель начальника МКУ «Отдел ЖКХ» (по согласованию) |
| Пискунова
Светлана Олеговна | - начальник отдела бюджетной политики и финансирования отраслей экономики финансового управления администрации района |
| Рябов
Сергей Викторович | - директор МКУ «Отдел строительного контроля» (по согласованию) |
| Сырцова
Ольга Николаевна | - консультант МКУ «Отдел ЖКХ» (по согласованию) |
| Цыганов
Олег Владимирович | - главный специалист отдела приемки выполненных работ по ремонту и содержанию автодорог ГБУ «Владупрадор» (по согласованию) |
| Шишкова
Елена Николаевна | - заведующий контрольно-ревизионным отделом администрации района |

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной комиссии по подготовке объектов жизнеобеспечения, инженерных коммуникаций, жилищного фонда и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

1. Общие положения

1.1. Комиссия является координационным органом, обеспечивающим согласованность действий органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района, организаций жилищно-коммунального комплекса по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в зимних условиях.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативно-технической документацией, утвержденной соответствующими министерствами и ведомствами, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

2. Задачи и функции комиссии

2.1. Координация деятельности и организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района, организациями жилищно-коммунального комплекса по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в зимних условиях.

2.2. Осуществление мониторинга хода подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики района в зимних условиях.

2.3. Анализ и оценка хода работ по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики района к работе в зимних условиях и их финансового обеспечения.

2.4. Подготовка предложений по предупреждению действий, приводящих к дестабилизации функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики района и нарушению нормального жизнеобеспечения населения.

2.5. Осуществление мониторинга нормативных запасов топлива.

3. Организация деятельности комиссии

3.1. Комиссию возглавляет первый заместитель главы администрации района по строительству и развитию инфраструктуры, который руководит ее деятельностью.

3.2. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии, а в его

отсутствие - заместителем председателя комиссии.

3.3. Комиссия правомочна принимать решения, если на её заседании присутствует не менее 2/3 её членов.

3.4. Заседания комиссии проводятся:

- в период подготовки к предстоящему отопительному периоду - не реже 1 раза в месяц;

- в период прохождения отопительного периода – по решению председателя комиссии.

3.5. Повестка заседания формируется в соответствии с предложениями членов комиссии.

3.6. Повестка заседания рассылается членам комиссии не позднее, чем за один рабочий день до заседания комиссии.

3.7. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования.

3.8. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем комиссии, в случае отсутствия председателя комиссии - заместителем председателя комиссии.

П Л А Н

мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, инженерных коммуникаций, жилищного фонда и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители*
1	2	3	4
1.	Анализ причин недостатков по подготовке и прохождению отопительного периода 2017-2018 годов, рассмотрение итогов отопительного периода на совещаниях в муниципальных образованиях (поселениях) района, определение мер по устранению недостатков	До 20.06.2018	Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района
2.	Проведение обследования технического состояния жилищного фонда, котельных, сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Оформление дефектных ведомостей.	До 26.06.2018	Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района, руководители предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса района
3.	Разработка и утверждение комплекса мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда, образовательных организаций, муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.	До 20.06.2018	Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района, управление образования администрации района
4.	Определение объемов и источников финансирования для проведения работ по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов	До 26.06.2018	Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района, МКУ «Отдел ЖКХ», финансовое управление администрации района
5.	Определение в сметах, планах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений целевых статей расходов на заготовку топлива и подготовку объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду, включая создание запасов резервного топлива.	До 15.06.2018	Руководители предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса района, управление образования администрации района

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители*
1	2	3	4
6.	Организация своевременного проведения расчетов с поставщиками за топливно-энергетические ресурсы и обеспечение контроля за соблюдением муниципальными учреждениями лимитов потребления электро- и теплоэнергии	Постоянно	Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района, руководители предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса района, управление образования администрации района
7.	Организация комиссионной проверки готовности объектов жилищно-коммунального комплекса, независимо от форм собственности, в том числе объектов Министерства обороны Российской Федерации, и социальной сферы к предстоящему отопительному периоду с оформлением паспортов готовности. Комиссионную проверку готовности поднадзорных объектов жилищно-коммунального комплекса проводить с участием инспекторов Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора, в соответствии с положениями о порядке оценки готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период	До 11.09.2018	Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района, МКУ «Отдел ЖКХ»
8.	Обеспечение контроля за созданием необходимых материально-технических резервов для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса аварийно-восстановительными бригадами, с составлением акта проверки (акт предоставлять в МКУ «Отдел ЖКХ»)	До 14.09.2018	Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района, руководители предприятий и организации жилищно-коммунального комплекса района
9.	Завершение заготовки нормативного запаса твердого топлива (дрова) не менее, чем на 45 суток.	До 22.09.2018	Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района, руководители предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса района, МКУ «Отдел ЖКХ»
10.	Обеспечение заключения договоров (продлонгирования) энергоснабжения, газоснабжения на предстоящий отопительный период, принятие необходимых мер по погашению	До 06.08.2018	Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района, руководители предприятий и

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители*
1	2	3	4
	задолженности перед энерго- и газоснабжающими организациями, совместно с ООО «Владимиррегионгаз», ООО «Энергосбыт Волга», разработка и согласование графиков погашения задолженности за поставленные энергоресурсы		организаций жилищно-коммунального комплекса района, управление образования администрации района
11.	Обеспечение контроля за предоставлением жилищно-коммунальных услуг в муниципальных образованиях (поселениях) района, в которых отсутствуют эксплуатационные службы по техническому обслуживанию жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения	Постоянно	Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района, МКУ «Отдел ЖКХ», комитет по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и архитектуре администрации района
12.	Активизация работы по ликвидации дебиторской задолженности потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги	Постоянно	Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района, руководители предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса района
13.	Рассмотрение вопроса о приобретении резервных источников электроснабжения, теплогенерирующих объектов для использования при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуациях на объектах жизнеобеспечения населения и социальной сферы	До 01.09.2018	Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района
14.	Формирование мобильных бригад для устранения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, комплектование их необходимой техникой и материалами	До 01.09.2018	Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района, руководители предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса района
15.	Организация ежедневного сбора и обобщение оперативной информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях на объектах жизнеобеспечения района через единую дежурно-диспетчерскую службу района	Постоянно	МКУ «Отдел по делам ГО, ЧС и общественной безопасности»
16.	Осуществление мониторинга по поступлению и расходу топлива в муниципальных котельных района в отопительный период 2018-2019 годов.	Постоянно в течение отопительного периода	Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района, МКУ

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители*
1	2	3	4
			«Отдел ЖКХ», управление образования администрации района, обслуживающие организации
17.	Обеспечение своевременного введения данных в информационно-аналитическую систему «Топливо-энергетический баланс».	Постоянно	Управление образования администрации района, организации жилищно-коммунального комплекса района
18.	Определение потребности всех видов топлива, используемых на выработку тепловой энергии, по муниципальным образованиям (поселениям) района на отопительный период 2018-2019 годов	До 03.07.2018	МКУ «Отдел ЖКХ»
19.	Организация контроля за подготовкой и прохождением отопительного периода на объектах коммунального комплекса, социальной сферы и жилищного фонда в муниципальных образованиях (поселениях) района	Постоянно	МКУ «Отдел ЖКХ», отдел по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике, управление образования администрации района
20.	Осуществление контроля за ходом подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2018-2019 года	В течение кампании по подготовке к осенне-зимнему периоду	Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района, МКУ «Отдел ЖКХ», обслуживающие организации
21.	Заключение договоров на поставку топлива для нужд организаций социальной сферы в соответствии с потребностью топлива на отопительный период 2018-2019 года	До 04.08.2018	Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района, МКУ «Отдел ЖКХ», управление образования администрации района, обслуживающие организации
22.	Обеспечение выполнения работ по подготовке образовательных организаций района, учреждений социального обслуживания населения, культуры к предстоящему отопительному периоду в соответствии с нормативными документами. Комиссионную приемку готовности к отопительному периоду областных учреждений социальной сферы проводить с участием представителей тепло-, энерго- и водоснабжающих предприятий и инспекторов Ростехнадзора и пожарной инспекции	До 15.09.2018	Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района, управления образования, отдел по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике администрации района, государственное казенное учреждение Владимирской области «Отдел социальной защиты населения по г.Гусь-Хрустальному и Гусь-

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители*
1	2	3	4
			Хрустальному району»
23.	Осуществление мер по актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (поселений) района и приведению их в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения указанных схем.	Постоянно	Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района, МКУ «Отдел ЖКХ»
24.	Освещение в средствах массовой информации хода подготовки и прохождения отопительного периода, имеющихся проблем в обеспечении населения жилищно-коммунальными услугами и предложения по их разрешению	Постоянно в течение отопительного периода	Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района, отдел по связям с общественностью и СМИ администрации района

* Органы и организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к выполнению мероприятий плана по согласованию.

Приложение 4
к постановлению администрации района
от 09.09.2018 № 661

Отчет
о выполненных мероприятиях по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальных объектов
к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов

_____ (наименование муниципального образования)

№п/п	Наименование объекта	Вид выполненных работ	Сумма, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный, должность	Дата выполнения работ	Причина невыполнения и планируемая дата выполнения

Руководитель органа местного самоуправления
муниципального образования (поселения) района

подпись

Ф. И. О.

М.П.

Ф.И.О. исполнителя

тел.